

**Утверждено**  
приказом директора МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа №19»  
№ 51/1 от 30.05.2024г.



Дервук Т.В.

**План реализации регионального проекта  
«Инфраструктурный стандарт курской школы»  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный</b>
1.	Проведение заседания Родительского комитета школы по вопросу осуществления работы, направленной на достижение уровня соответствия «Инфраструктурному стандарту курской школы».	20.05.2024	Председатель родительского комитета школы Доренская Э.А.
2.	Проведение заседания Педагогического совета школы по вопросу осуществления работы, направленной на достижение уровня соответствия «Инфраструктурному стандарту курской школы».	29.05.2024	Председатель Педагогического совета Есенкова И.П.
3.	Формирование рабочей группы и оргкомитета по реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»	30.05.2024	Директор школы Дервук Т.В.
4.	Формирование конкурсной комиссии для проведения конкурса дизайн-проектов отдельных пространств	07.06.2024	Директор школы Дервук Т.В.
5.	Определение отдельных пространств организации, подлежащих изменению в рамках участия в региональном проекте «Инфраструктурный стандарт курской школы».	До 10.06.2024	Оргкомитет, обучающиеся
6.	Разработка и утверждение Положения о конкурсе дизайн-проектов отдельных пространств.	20.06.2024	Оргкомитет, директор школы Дервук Т.В.
7.	Разработка и утверждение Плана работ по созданию современной навигации, оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листа.	20.06.2024	Оргкомитет, директор школы Дервук Т.В.
8.	Обеспечение взаимодействия с родителями по вопросам организации работы, направленной на достижение уровня соответствия	Июнь-октябрь 2024	Директор школы Дервук Т.В., председатель

	«Инфраструктурному стандарту курской школы».		Родительского комитета школы Доренская Э.А.
9.	Обеспечение информирования общественности по вопросам участия ОО в реализации регионального проекта «Инфраструктурный стандарт курской школы»	Июнь-октябрь 2024	Зам.директора по ВР Кравченко А.П., Оргкомитет
10.	Проведение конкурса дизайн -проектов отдельных пространств	До 30.09.2024	Оргкомитет, конкурсная комиссия
11.	Определение исполнителей работ по созданию и размещению современной навигации, оформлению пространств	До 30.09.2024	Оргкомитет, директор школы Дервук Т.В.
12.	Выполнение работ по созданию и размещению современной навигации и оформлению пространств в соответствии с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта	До 15.10.2024	Оргкомитет, директор школы Дервук Т.В.
13.	Проведение итогового анкетирования с целью определения степени удовлетворенности организацией навигации после внедрения улучшений.	До 30.10 2024	Оргкомитет
14.	Проведение фотомониторинга приведения школьных пространств в соответствие с методическими рекомендациями по созданию инфраструктурного стандарта общеобразовательных организаций Курской области и чек-листом проекта, обработка результатов, при необходимости проведение корректировки, составление отчета.	До 15.12.2024	Рабочая группа, директор школы Дервук Т.В.